

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр транспорта и
автомобильных дорог
Рязанской области

А.В. Савичев

«27» 04 2018 года

Этапы и контрольные точки
по использованию субсидии в рамках государственной программы Рязанской
области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы»

№ № пп	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
1	Муниципальным образованием (или уполномоченным органом, учреждением) опубликованы изменения в план закупок в ЕИС	Контрольная точка	до 03.05.2018
2	Муниципальным образованием (или уполномоченным органом, учреждением) опубликованы изменения в план-график в ЕИС	Контрольная точка	до 08.05.2018
3	Муниципальным образованием (или уполномоченным органом, учреждением) направлена документация в ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»	Контрольная точка	до 19.05.2018
4	Муниципальным образованием заключен контракт на выполнение подрядных работ по ремонту (строительству)	Контрольная точка	до 14.07.2018
5	Подрядной организацией выполнены работы, муниципальным образованием приняты выполненные работы	Контрольная точка	до 01.09.2018
6	Муниципальным образованием оплачена доля местного бюджета, передан пакет документов в Минтранс Рязанской области для получения субсидии	Завершение этапа по ремонту. Контрольная точка для работ по строительству.	до 07.09.2018
7	Муниципальным образованием выдано разрешение на ввод (для работ по строительству)	Завершение этапа для работ по строительству.	до 01.11.2018
8	*) Отчет об исполнении этапов и контрольных точек	Еженедельно по пятницам до 15-00 часов на адрес эл. почты vovoda@mintrans-rzn.ru	

Заместитель министра

Д.В. Рубцов

Начальник управления автомобильных дорог
и искусственных сооружений

А.В. Федоренко

Начальник финансово-экономического управления

С.В. Воевода